



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการอนุมัติของนายอำเภอปากพนัง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา จึงประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(นายสมโกชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายหนองศรีพรหม-เจต ต. บ้าน เพิง ม. 1 - 3 งบประมาณ 1,926,200 บาท	29	สอบราคา	30 พ.ค. 60	20 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60	60	31 ส.ค. 60	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
32	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายบ้านเสม ม. 8	กองช่าง	-	382,400	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
33	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการเดินท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในงาม - บ้านนางเพียง - 3 แยกบ้านเกาะทั้ง ม. 7	กองช่าง	-	217,200	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแนบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
27	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระพัฒนา ม. 9	กองช่าง	-	139,100	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแบบท้าย
28	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคูส่งน้ำบ้านแพรก เปลี่ยน ม. 2	กองช่าง	-	431,900	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	รายละเอียดแบบท้าย
29	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนอง ศรีพรหม - เขต ต. บ้านเพ็ง ม. 1-3	กองช่าง	-	1,926,200	-	-	สอบราคา	60 วัน	รายละเอียดแบบท้าย
30	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านนางหนูพล บุญศรี - ถนนคิ้ว ม. 4	กองช่าง	-	341,100	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแบบท้าย
31	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการขุดลอกคลองดอน ขาม ม. 1	กองช่าง	-	146,500	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแบบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
24	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตัว	สนง.ปลัด อบต.	-	30,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	20,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดพกพา		-	80,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
25	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	จัดจ้างทำตู้ไฟจราจร จำนวน 4 ชุด	สนง.ปลัด อบต.	-	60,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
		จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ ขอให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพ จำนวน 4 ชุด		-	5,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
26	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำรวจ	กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-
		จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน		-	-	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
18	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
19	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ค่าอาหารเสริม(นม)	สนง.ปลัด อบต.	-	459,510	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวัน	อาหารเสริม(นม)
20	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุอื่นๆ	กองช่าง	-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
21	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 4 ตัว	สนง.ปลัด อบต.	-	80,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
		จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว		-	5,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
		จัดทำประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ		-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็น
22	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	กองคลัง	-	16,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
23	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	กองช่าง	-	8,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สนง.ปลัด อบต.	-	70,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
11	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
12	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สนง.ปลัด อบต.	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็น
13	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	-	20,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็น
14	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	-	40,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
15	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุกีฬา	สนง.ปลัด อบต.	-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
16	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	สนง.ปลัด อบต.	-	70,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
17	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุสำนักงาน	สนง.ปลัด อบต.	-	60,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
2	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
3	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	-	40,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
4	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สนง.ปลัด อบต.	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
5	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
6	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	-	230,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
7	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุงานบ้านงานครัว	สนง.ปลัด อบต.	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
8	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สนง.ปลัด อบต.	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี
9	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
16	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายบ้านแสม ม. 8	-	382,400	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	รายละเอียดแบบท้าย
17	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการเดินท่อเมนประปาหมู่บ้านสายโนนงาม - บ้านนา เพียง - 3 แยกบ้านเกาะทั้ง ม. 7	-	217,200	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแบบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9	ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว) ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตัว)	- -	8,000 30,000	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	15 วัน 15 วัน	
10	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ครุภัณฑ์สำรวจ (จัดซื้อกระเป๋าโต๊ะระยะ จำนวน 1 อัน)		5,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
11	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระพัฒนา ม.9	-	139,100	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
12	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบ คูสำน้ำบ้านแพรกเปลี่ยน ม.2	-	431,900	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
13	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองสี พรหม - เจตต. บ้านเพ็ญ ม. 1-3	-	1,926,200	-	-	สอบราคา	60 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
14	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านงาหงูพล บุญศรี - ถนนคั่น ม.4	-	341,100	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
15	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	โครงการขุดลอกคลองดอนขนาน ม. 1	-	146,500	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดแนบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุสำนักงาน	-	40,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
2	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
3	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุก่อสร้าง	-	230,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	
4	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
5	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	
6	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	40,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
7	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
8	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุอื่น	-	100,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กอง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุสำนักงาน	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
2	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
3	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
4	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว)	-	16,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กอง สำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการจำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
11	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว)	-	5,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดพกพา)	-	20,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสภา อบต.)	-	80,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
12	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดจ้างทำตู้ไฟจราจรจำนวน 4 ชุด)	-	60,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นติดตั้งต้อนรับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ จำนวน 4 ชุด)	-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุสำนักงาน	-	60,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
2	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
3	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
4	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุยานพาหนะและงานส่ง	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
5	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	70,000	-	-	ตกลงราคา	ตลอดปีงบประมาณ	
6	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
7	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุกีฬา	-	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
8	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	70,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
9	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ค่าอาหารเสริม(นม)	-	459,510	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวันทำการ	อาหารเสริม(นม)
10	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 4 ตัว)	-	8,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				()	งานต่อเนื่อง ที่ผู้กพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๐	()			คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๖๐ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง				สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี							
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางแบบแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายหนองศรีพรหม- เขตตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลท่าพญา	๑ โครงการ	-	/	/	/	-	-	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	๑,๙๒๖,๒๐๐	-			ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประ จําปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ลายมือชื่อ
(นางหญษฎี ถือทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๖๐ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
๑	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ คลองบางโค หมู่ที่ ๕ ต.ท่าพญา	๑ โครงการ	-	/	/	/	/	-	-	๓๐ มี.ค.๖๐	๑๕ พ.ค.๖๐	ก.ค.๖๐	๑,๖๘๓,๑๗๗.๐๐			จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติ ประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙
		-โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ สายบางน้อย หมู่ที่ ๖ ต.ท่าพญา	๑ โครงการ	-	/	/	/	/	-	-	๓๐ มี.ค.๖๐	๑๕ พ.ค.๖๐	ก.ค.๖๐	๑,๔๓๗,๒๑๔.๐๐			สว.๒๖ ๕ค.๕๙

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นางหฤษฏี ถือทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล